
平成２８年度新城市通学路交通安全プログラム実施状況 
 
  １．危険箇所の抽出及びヒアリング 平成２８年７月から８月 
 

２．第１回対策会議  平成２８年９月９日（金）実施 【出席者９名】 
  ・これまでの交通安全対策の経過について 
  ・今年度点検対象学校の危険箇所について 
  ・合同点検の実施について 
 
３．合同点検     平成２８年１０月３日（月）実施 
  ・新城中学校区点検実施  【出席者８名】 

       

  ・八名中学校区点検実施  【出席者８名】 

       
 



４．第２回対策会議  平成２８年１１月２４日（木）実施 【出席者１５名】 
  ・合同点検結果について 
  ・今年度点検対象学校の危険箇所対策状況について 
 
５．アンケート    平成２９年１月１６日（月）実施  【対象学校７校】 
  ・平成２４年度緊急合同点検において、市役所土木課が対策を行った学校を 

対象に実施 
 
６．危険箇所対策実施状況（平成２９年３月末現在） 
 

学校名 危険箇所総数 
対策実施者 

学校 警察署 愛知県 市（土木課） 

新城小学校 ２２ ６ ３（３） ０ １５（７） 

舟着小学校 ５ ０ １（１） ３（３） ２（０） 

八名小学校 ４ ２ １（１） ３（３） ０ 

庭野小学校 ４ ０ １（１） １（１） ３（１） 

新城中学校 １１ ７ ０ ４（４） １（０） 

八名中学校 ３ ３ ０ ０ １（１） 

＊（）内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数 
＊危険箇所１箇所につき、対策者が重複している箇所もあります。   
   
対策実施箇所（代表例）  

          
交差点マーク、止まれの復旧 



 

          
外側線、カラー塗装復旧 

 
 

          

横断歩道復旧 


