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協議
協
議

協議 ●認定申請 ●ﾋｱﾘﾝｸﾞ ●内示 交付申請●
一次評
価協議

第三者委員会● 交付確定●
二次評
価報告

協
議

協
議

報
告

協議 報告 協議 報告
協
議

報
告

協
議

委託予定者
との調整

運行委託契約・
運行開始準備

国・県
協議

事務手続準備

関係機関
協議

警察・道路管理者

各申請
手続

国、道路管理者等

住民周知 広報・新聞折込等

運行開始 平成28年7月1日

実態把握
運行開始後の利用者
意見等の把握・検証

区長
要望

路線延長要望
(豊島・川田・川田原）

※26.10.24及び28.2.12で区長要望提出あり

住民主体
での検討

地域活動交付金
活用予定

　　地域活動交付金申請期間 交付金審査（地域協議会）

守り
育てる会

再開に向けた調整

要望内容
の検討

守り育てる会との協
議・要望案作成

協議

協議
協
議

実施期間 7/16-8/31 ※海フェスタ東三河と連携した取組みも合わせて実施

打合せ 担当者会議

周知
チラシ配布・広報・防災
無線・老人ｸﾗﾌﾞ・商工会

PR内容
バスを利用した観光
地・施設めぐり。

協議

例）
Sバス定期券全線利
用(小中学生対象

例）
元気パス所持者への
Sバス運賃割引

布里田峯線 ●見直し後の経過確認

塩瀬線 ●見直し後の経過確認

秋葉七滝線 ●見直し後の経過確認

つくであしがる線
西部線

長篠山吉田線
守義線
作手線
北部線
中宇利線

吉川市川線

協議 協議 協議地域公共交通網形成計画策定

新設）新城名古屋間高速バス運行

バスマップ更新

ケーブルTV
（市政番組）の活用

①老人ｸﾗﾌﾞ、社協、高齢施設へ
の積極的な情報提供

夏休み小学生50円バス事業

新たな利用者の掘り起し
（高齢者・高校生・子供）

利
用
促
進
策

路線別の守り育てる会
設置状況

路
線
を
守
り
育
て
る
会

③利用したくなる運賃体系の検
討

②利用者しやすくなる時刻表作成
(個人別時刻表)サービスの検討

設置

公共交通会議開催

休止中

未設置

２　９　年　度

次年度事業計画策定

国庫）地域公共交通確保維持改善事業
(生活交通確保維持改善計画策定）

２　８　年　度

Ｓバス西部線

事業内訳

路
線
別
対
応

協
 
 
議

実施期間 

全戸配付 

利用しやすい、そして利用したくなるバス路線実現のため、守り育てる会の「開催・再開・新設」に向け引き続き取り組んでいく。 

実   施 

実   施 

全戸配付 

運行開始 

実  施 

実   施 

実   施 

実施期間 

29年1月から更新 

完
 
了
 

継
続
 

一
部
完
了
 

一
部
完
了
 

完
 
了
 


