
　　Ⅰ　事業評価総括表

（備考） 　事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

　　Ⅱ　事業評価個表

番　　号

1

無 なし

平成２８年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

計 6,043,680
　　成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度

排水施設の整備 指名競争入札 株式会社　田村組 6,043,680

　　交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

交 付 金 事 業
の 成 果 目 標

道路側溝勾配が流末付近で最小0.05％であったが側溝改良により0.3％以上となり排水能力の改善が図られる。

交 付 金 事 業
の 成 果 指 標

道路側溝勾配を愛知県道路構造手引きで記されている最小0.3％以上とすることにより排水能力の改善が図られる。

交 付 金 事 業 の
成 果 及 び 評 価

市道中貝津瀬戸貝津１号線は、新城市大海字中貝津の集落道路であり、集落に住む住民の主要な生活道路である。本路線は、道路側溝勾配が
流末付近で最小0.05％と極めて緩く、排水処理に支障をきたしていたが、　側溝を改良により0.3％以上の排水勾配となり改善が図られた。

　　交付金事業実施場所  新城市大海字中貝津21番地9先から大海字中貝津25番地1先間 （市道中貝津瀬戸貝津１号線）

　　交付金事業の概要  側溝工＝148m　舗装打替え工＝277㎡

　　総事業費 6,043,680

　　交付金充当額 6,000,000

　　　うち文部科学省分 　　1　　(　　　 　　0)

　　　うち経済産業省分 　1　(6,000,000)

　　交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新城市

1 公共用地施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等措置

市道中貝津瀬戸貝津１号線
側溝改良工事

新城市 6,043,680 6,000,000

措　　　　　　　　置　　　　　　　　名 交　　　付　　　金　　　事　　　業　　　の　　　名　　　称

公共用地施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 市道中貝津瀬戸貝津1号線　　側溝改良工事

（単位：円）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に要した
経　　　　　　　　　　費

交付金充当額 備考


