

## 新城市生涯スポーツ振興計画策定スケジュール 平成26年度

年 月	内 容		
	策定懇談会	策定委員会	作業部会 学校体育・社会体育・体育環境各部会
平成26年 4月			
5月		設置要綱作成 (16) 策定委員会設置 (23)	各部会設置 (30)
	策定組織図作成 (23)		
6月	庁内調整会議 (16)		
7月		策定委員決定 (4)	各部員決定 (18)
	各会推薦依頼文書発送 (11)		
8月		第1回策定委員会 (22)	第1回学校体育部会 (8) ※第1回部活動等検討委員会 (8) 第1回社会体育部会 (18) 第1回体育環境部会 (18)
9月	意識調査実施 (16～26) 意識調査回収 (～30)		
10月	意識調査集計作業 (1～31)		
11月			第2回社会体育部会 (18) 第2回体育環境部会 (18) 第2回学校体育部会 (19)
12月		第2回策定委員会 (5)	※第2回部活動等検討委員会 (16)
平成27年 1月			
2月		第3回策定委員会 (24)	第3回学校体育部会 (10) 第3回社会体育部会 (17) 第3回体育環境部会 (17) ※第3回部活動等検討委員会 (13)
3月	策定懇談会委員選出 (28)		

## 新城市生涯スポーツ振興計画策定スケジュール 平成27年度

年 月	内 容		
	策定懇談会	策定委員会	学校体育 社会体育・体育環境各部会
平成27年 4月	スポーツ推進委員意識調査実施 (7～10) スポーツ推進委員意識調査回収 (～13) スポーツ推進委員意識調査集計作業 (13～17) 体育協会意識調査実施 (18～5/1)		
5月	策定懇談会委員決定 (12)		第4回社会体育部会 (27) 第4回体育環境部会 (27)
	体育協会意識調査回収 (～7) 体育協会意識調査集計作業 (7～15)		
6月		第4回策定委員会 (16)	第4回学校体育部会 (10) ※第1回部活動等検討委員会 (30)
7月	策定懇談会設置 (3) 設置要綱作成 (10)		
8月	第1回懇談会 (5)		第5回学校体育部会 (19) 第5回社会体育部会 (25) 第5回体育環境部会 (25) ※第2回部活動等検討委員会 (26)
9月		第5回策定委員会 (1)	
10月			
11月			
12月			※第3回部活動等検討委員会 (18)
平成28年 1月	第2回懇談会 (13)	第6回策定委員会 (27)	第6回社会体育部会 (18) 第6回体育環境部会 (18) 第6回学校体育部会 (19)
	定例教育委員会議報告 (28)		
2月			※第4回部活動等検討委員会 (16)
	市政経営会議報告 (16)		
3月	議員定例報告会 (24) 定例記者懇談会 (24)		